

Baumaßnahmen in Wolfsburg mit hohen Verkehrsbeeinträchtigungen

	Ortsteil	Straße	Von	Bis voraussichtlich	Beeinträchtigung	Grund
1	Fallersleben	Am Neuen Tor	29.04.2019	02.08.2019	Sperrung der „Straße Am Neuen Tor“ in Abschnitten	Verlegung der Trinkwasserleitung
2	Fallersleben	Ehmer Straße und Karl-Heise-Straße	07.05.2019	16.08.2019	Ehmer Straße - Baustellenampel mit einer Fahrspur. Karl-Heise-Straße - Sperrung	Herstellung Zufahrten für das Baugebiet Kleekamp
3	Fallersleben	Karl-Heise-Straße (zwischen Herzog-Franz-Straße und Rothekampweg)	01.07.2019	14.08.2019	1. Abschnitt: Einbahnstraße bis zum 14.08.2019 2. Abschnitt: Vollsperrung vom 22.07.2019 bis zum 14.08.2019	Neugestaltung der Freianlage
4	Fallersleben	K 114	01.07.2019	13.09.2019	01.07. - 03.07.2019: 1. Abschnitt: Baustellenampel in max. 200 m 04.07. - 09.08.2019: 2. Abschnitt: Einbahnstraße in Fahrtrichtung Wolfsburg 10.08. - 13.09.2019: 3. Abschnitt: Baustellenampel in max. 200 m	Neubau der Amphibienleiteinrichtung auf der Nordseite
5	Fallersleben	Gifhorner Straße	04.07.2019	10.07.2019	im genannten Zeitraum wird es an einem Tag eine Vollsperrung für fünf Stunden - genauer Tag ist noch nicht bekannt	Markierungsarbeiten
6	Fallersleben	Wolfsburger Landstraße	08.07.2019	07.10.2019	Jeweils eine Spur in jeder Fahrtrichtung bleibt erhalten, Sperrung vom südlichen Gehweg, während der gesamten Maßnahme ist eine zusätzliche Fußgängerbedarfsanlage installiert	Verlegung von Fernwärmeleitungen
7	Sülfeld	L 292	08.07.2019	09.08.2019	Vollsperrung zwischen Calberlah (Landkreis Gifhorn) und Wolfsburg-Sülfeld	Maßnahme vom Landkreis Gifhorn - Deckensanierung und Erweiterung der Knotenpunkte
8	Hattorf	Heiligendorfer Straße	12.07.2019	02.08.2019	Engstellensignalisierung auf der Heiligendorfer Straße und Einbahnstraße im Buchenberg	Rohrleitungsarbeiten - Trinkwasserleitung
9	Vorsfelde	Helmstedter Straße	15.07.2019	02.08.2019	Signalisierung des "Kreuzungsbereichs" mit einer 4-Punkt Anlage, da eine Sperrung der Fahrspur in Fahrtrichtung Reisingen notwendig ist	Erneuerung Schachtwerkbau für die Entwässerung
10	Warmenau / Kästorf	B 188	22.07.2019	02.08.2019	Vollsperrung. 1. Abschnitt zwischen Parkplatz Nord - Kästorf (Maschweg 30) bis K 46 2. Abschnitt K 46 bis A 39 (Anschlussstelle Weyhausen)	Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Fahrbahnsanierung
11	Wendschott	Zum Rottenföhr und Fillerkamp	23.07.2019	30.07.2019	Sperrung einzelner oder mehreren Fahrspuren	Schadstellensanierung
12	Wolfsburg, Mitte-West	Hochring	08.10.2018	31.07.2019	Einbahnstraße in Fahrtrichtung Klinikum	Pflasterarbeiten
13	Wolfsburg, Stadtmitte	August-Horch-Passage und Poststraße	02.07.2018	31.08.2019	Vollsperrung der August-Horch-Passage	Rohrleitungsarbeiten
14	Wolfsburg, Stadtmitte	Heßlinger Straße (ggü. LSW)	15.07.2019	02.08.2019	Vollsperrung der Fahrspur Richtung Phaeno	Kanalarbeiten
15	Wolfsburg, Stadtmitte	Dieselstraße	15.07.2019	02.08.2019	Vollsperrung der Dieselstraße Höhe Amselweg - Umleitung über Lerchenweg, Daimlerstraße und Robert-Bosch-Weg	Erschließung des Baugebietes „Alte Baumschule“ - Schmutzwasserkanal, Trinkwasserleitungen und Leerrohre
16	Wolfsburg, Stadtmitte	Braunschweiger Straße - Höhe Am Rotheberg	15.07.2019	02.08.2019	Sperrung einer Fahrspur in Fahrtrichtung Norden (Innenstadt)	Rohrleitungsarbeiten - Fernwärme
17	Wolfsburg, Stadtmitte	Berliner Ring, Braunschweiger Straße, Nordsteimker Straße, Reisinger Straße, Schillerstraße und Siemensstraße	15.07.2019	25.07.2019	Sperrung einzelner oder mehreren Fahrspuren	Schadstellensanierung, an einzelnen Tagen
18	Wolfsburg, Stadtmitte	Tunnel Heinrich-Nordhoff-Straße/Heßlinger Straße	22.07.2019	27.07.2019	Sperrung einzelner Fahrspuren unter Berücksichtigung des Berufsverkehrs	Jährliche Reinigungs- und Wartungsarbeiten